



NOUS CONSTRUISONS POUR VOUS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les travaux des CFL en 2019

Nouveau dépliant disponible à partir du 14 janvier 2019

Luxembourg, le 11 janvier 2019 – Afin de continuer à améliorer les services offerts à leurs clients, les CFL poursuivront les travaux de construction en 2019.

Les CFL maintiennent, modernisent et étendent le réseau ferré existant en continu. Afin que les travaux puissent être réalisés rapidement et en toute sécurité, la fermeture temporaire de certains tronçons de lignes est nécessaire. Les CFL ont conscience de l'impact que peuvent avoir ces phases de fermeture pour leurs clients. Par conséquent et comme il est de tradition, ces travaux seront effectués, durant les périodes de moindre fréquentation, comme les congés scolaires ou les week-ends, pour réduire au maximum les désagréments.

Pendant différentes périodes, dans le courant de l'année 2019, les CFL vont partiellement fermer les **lignes 10 (Luxembourg – Troisvierges – Gouvy)**, **30 (Luxembourg – Wasserbillig – Trèves)**, **60 (Luxembourg – Esch-sur-Alzette – Rodange)**, **70 (Luxembourg – Pétange – Rodange – Longwy)** et **90 (Luxembourg – Bettembourg – Thionville)** pendant une ou plusieurs semaines respectivement. À plusieurs moments, des travaux ponctuels sur ces lignes ainsi que sur la **ligne 50 (Luxembourg – Kleinbettingen – Arlon)** auront lieu le week-end, pour prendre fin, à chaque fois, dans la nuit du dimanche au lundi. Des mesures de substitution sont prévues pour ces périodes. Une communication détaillée suivra pour les périodes de travaux importantes.

Afin d'éviter d'éventuels retards, les CFL recommandent à leurs clients de partir légèrement en avance.

À partir de lundi prochain, 14 janvier 2019, les brochures actuelles au sujet des travaux des CFL seront disponibles dans les gares du Grand-Duché. Elles comprennent toutes les informations utiles pour les clients concernant les travaux prévus sur leurs lignes respectives ainsi qu'une vue d'ensemble de toutes les périodes de travaux pour l'année entière.

Les travaux prévus sur les différentes lignes

10 Ligne 10 (Luxembourg – Troisvierges – Gouvy)

Objectifs:

Modernisation et entretien des gares et des infrastructures pour votre confort.

Travaux:

Grands projets affectant la ligne 10:

- Finalisation de la construction du nouveau second viaduc Pulvermühle

Modernisation de gares:

- Mersch
- Ettelbruck

Entretien:

- Dommeldange: adaptations du plan des voies de la gare
- Walferdange: travaux de suppression du passage à niveau PN 17
- Renouvellement et entretien des installations fixes à plusieurs endroits de la ligne

30 Ligne 30 (Luxembourg – Wasserbillig – Trèves)

Objectifs:

Renouvellement global des installations ferroviaires et finalisation de deux grands projets d'infrastructure pour un réseau moderne et afin de délester la Gare de Luxembourg.

Travaux:

Grands projets affectant la ligne 30:

- Finalisation de la construction du nouveau second viaduc Pulvermühle
- Finalisation de la mise à double voie du tronçon Luxembourg – Sandweiler-Contern

Modernisation de gares:

- Préparation du renouvellement de la gare de Wasserbillig

Entretien:

- Renouvellement et entretien des installations fixes à plusieurs endroits de la ligne

- 60** Ligne 60 (Luxembourg – Esch-sur-Alzette – Rodange)
et
90 Ligne 90 (Luxembourg – Bettembourg – Thionville)

Objectifs:

Modernisation du réseau, augmentation des capacités et désengorgement des tronçons particulièrement fréquentés.

Travaux:

Grands projets affectant les lignes 60 & 90:

- Nouvelle ligne Luxembourg – Bettembourg: Travaux préparatoires en vue du raccordement de la nouvelle ligne

Modernisation de gares:

- Projet «Porte d'entrée de Schifflange»: renouvellement de l'arrêt ferroviaire
- Travaux de modernisation en gare de Rodange

Entretien:

- Renouvellement et entretien des installations fixes à plusieurs endroits de la ligne
- Mise en place d'une passerelle pour vélos et piétons à Differdange, enjambant les voies ferrées, par l'Administration des Ponts et Chaussées

- 70** Ligne 70 (Luxembourg – Pétange – Rodange – Longwy)

Le tronçon Rodange – Virton sera fermé du 26 août au 14 décembre 2019 dans le cadre de travaux en coopération entre la SNCB et les CFL.

Les CFL remercient d'avance leurs clients de leur compréhension.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES ET HORAIRES



SITE INTERNET ET BLOG:

www.cfl.lu
blog.cfl.lu



SUR APPAREILS MOBILES:

application CFL mobile
Twitter (compte CFLinfos)



PAR TÉLÉPHONE:

CallCenter des CFL:
+352 2489 2489
du lundi au samedi de 6h00 à 21h30
dimanche et jours fériés de 8h00 à 21h30

Centrale de Mobilité:
+352 2465 2465
du lundi au vendredi de 07h00 à 19h00
du samedi au dimanche et jours fériés de 08h00 à 19h00





Les travaux des CFL en 2019

Périodes de fermeture (temporaire):

Week-end
Période importante

Des bus de substitution seront mis en place pour toutes les périodes de fermeture.

Téléchargez l'application CFL mobile



LUXEMBOURG - KLEINBETTINGEN - ARLON

Février	Mars	Avril
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Octobre	Novembre	Décembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LUXEMBOURG - HOLLERICH

Février	Mars	Avril
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Octobre	Novembre	Décembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

RODANGE - VIRTON
DU 26/08/19 AU 14/12/19
FERMETURE COMPLÈTE DU TRONÇON
POUR TRAVAUX SNCB - CFL

RODANGE - LONGWY

Mai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ESCH/ALZETTE - RODANGE

Mai	Jun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Octobre	Novembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ESCH/ALZETTE - AUDUN-LE-TICHE

Novembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

RUMELANGE - NOERTZANGE

Mai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ETTELBRUCK - TROISVIERGES

Avril	Mai	Jun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Septembre	Octobre	Novembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MERSCH - TROISVIERGES

Jun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ETTELBRUCK - DIEKIRCH

Avril	Mai	Jun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Septembre	Octobre	Novembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

LUXEMBOURG - ETTELBRUCK - DIEKIRCH

Mars	Avril	Mai	Juillet	Septembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

LUXEMBOURG - DOMMELDANGE

Mai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

WECKER - WASSERBILLIG - TRIER

Octobre	Novembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OETRANGE - WASSERBILLIG - TRIER

Avril	Mai	Septembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

LUXEMBOURG - SANDWEILER-CONTERN - OETRANGE

Mars	Avril	Mai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Septembre	Novembre	Décembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LUXEMBOURG - BETTEMBOURG

Février		Mars		Mai		Juin			
	1	2	3	1	2	3	4	5	
4	5	6	7	8	9	10			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31									
Juillet		Août		Octobre		Novembre		Décembre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31									

Consultez les horaires sur www.cfl.lu et sur l'application CFLmobile.

Ce document a été établi sur base des plannings CFL les plus récents.

Informations sous réserve de modifications après la date de clôture de la rédaction.